

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: SAN MIGUEL PERAS
DISTRITO: ZAACHILA
PERIODO: AL 30 DE JUNIO DEL 2024

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA																									
OBRAS POR CONTRATO																									

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: SAN MIGUEL PERAS
DISTRITO: ZAACHILA
PERIODO: AL 30 DE JUNIO DEL 2024

JUNIO CERRADO

ANEXO																															
ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN																		ETAPA DE EJECUCIÓN			
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4

ETAPA DE PLANEACIÓN

1. Acta de Integración del Consejo Social Municipal
2. Acta de Selección de Obra
3. Acta de Priorización de Obras
4. Acta de Integración de Comité de Obras
5. Convenio de Concertación

EXPEDIENTE TÉCNICO

1. Croquis de macro localización
2. Croquis de micro localización
3. Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
4. Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mecha de recurso y colaboración)
5. Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

ETAPA DE CONTRATACIÓN

1. Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
2. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
3. Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
4. Bases de Licitación
5. Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
6. Acta de la Junta de Aclaraciones
7. Acta de Apertura Técnica
8. Dictamen Técnico y Análisis detallado
9. Acta de Apertura Económica
10. Dictamen Económico y Análisis detallado
11. Dictamen
12. Acta de Fallo
13. Garantía de cumplimiento
14. Contrato
15. Garantía de anticipo
16. Numero del Convenio Modificatorio
17. Documento de Autorización del Convenio Modificatorio
18. Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificatorio

ETAPA DE EJECUCIÓN

1. Factura de la estimación
2. Generadores
3. Reporte fotográfico
4. Notas de bitácoras



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/273/01045/2024 | INFORME | 2024 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS |
2024-07-30 19:14:06 | MUNICIPIO | 00001000000518753917 | MSM8501014E6 | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | ZAACHILA | OAXACA | DIRECCIÓN | CANCHA
MUNICIPAL, CENTRO DE LA POBLACION SN OTRA 71326 | sanmiguel2023peras@gmail.com | 9514882352 | AUTORIDAD | APOLONIO RAMIREZ RAMIREZ |
SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 15b50356463b9020454ffad9b012e6a0498461d3cba888a48645cbd0ef643054 |

FIRMA ELECTRÓNICA

VuMF8diylLed901J/EMeoU64tB/ht4PDs+t1xKaa/AyljraACOsTMJXS1alfJx3fKwbwGS0w5EdivHMptopeQWbSLgYHv7w8WpK1S1QXjartSsDjPKDfuHM91YB2u7GIWh/IEh
Vgr2iQAKad9PAmlDRjn3b9vwCpeDhGU2kfuXrXlzKuriRkBTv+TuN6InCRKyoRGwcC+8ty9el7jddgey9tOvL1/H/4NJDjsIS7u74KgU/tKSNkwuclY+VpFULWd3JD4e8eB+ODv
JHvdLmynR79XJ3mNmeBmgmJUy6WSCpMvSDp9wiKASWm+3L2v3+VCUjqkxRwNcSUPoKcqmfug==